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ZREALIZOVANÉ ÚSEKY
Viedenská cesta, II. etapa

(Nový most – Starý most)

ukončené 30.4.2012

Košická cesta, I. etapa
(Dulovo nám. – križovatka Mlynské Nivy)

obnovené značenie bielou reflexnou farbou

PRIPRAVOVANÉ ÚSEKY
Ružinovská cesta

V súčasnosti je pred dokončením dokumentácia pre územné rozhodnutie - riešime vlastnícke vzťahy. Navrhované vedenie trasy je severnou časťou ulice.

Záhradnícka ulica

Z dôvodov, že trasa nepatrí medzi hlavné mestské trasy, hľadáme spôsob ako vyriešiť tento problém.


Špitálska – Štúrova

Dokumentácia ja na 90 % pripravená a schválená. V 21. týždni plánuje STaRZ vypísať verejnú súťaž. Riešenie počíta s namaľovaním cyklopiktokoridorov.
Dunajská

Zatiaľ nie je vybraný zhotoviteľ.
Račianska

Dokumentáciu v dvoch stupňoch rieši Mobilita servis, spol. s.r.o. Výrobný výbor ešte nebol. 

Pribinova, I. etapa
Úsek Ministerstvo vnútra/Eurovea
Dokumentácia pripravená, prediskutovaná s Krajským dopravným inšpektorátom a pripravená na schválenie a realizáciu. Tento úsek rieši zároveň chýbajúci chodník pred Ministerstvom vnútra

Pribinova, II. etapa

Úsek Výjazd z garáží Eurovea – most Apollo
Zatiaľ nie je vyjasnené riešenie. Predložené boli tri varianty. V 20. týždni bude rokovanie na KDI. 

Košická, II. etapa

Po viacerých diskutovaných alternatívach sa pripravuje tá najjednoduchšia: prejazd cyklistov po chodníku (spoločný priestor - chodci/cyklisti). V 20. týždni bude k tomuto riešeniu stretnutie na KDI. 


Obchodná – Blumentálska

Trasu rieši STU - Katedra dopravných stavieb. Dokumentácia bude riešená v dvoch stupňoch. 


Prvý historický okruh
Dokumentácia je pred dokončením. V 20. týždni rokovanie na KDI. Zdržanie spôsobilo nesúhlasné stanovisko MČ Staré mesto s umiestnením trasy cez Hviezdoslavovo nám.

Karloveské rameno
Projektová dokumentácia pre územné konanie je vypracovaná. Problémom ostávajú vlastnícke vzťahy s Univerzitou Komenského v  Bratislave. UK Bratislava požaduje zámenu pozemkov s Hlavným mestom. 

Devínska cesta
Dokumentácia sa vypracováva. Problémom je stanovisko KDI. V 20. týždni rokovanie na KDI. 

Južná radiála
prepojenie pri ČOV- MDCC.
Stanovisko SVP š.p. je nezmenené - nesúhlasia s rozšírením 
Južná radiála
Chorvátske rameno od Tematínskej po Antolskú.
Prebieha druhé kolo výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie a konzultácie s MČ Petržalka.

Nábrežie Dunaja
Úsek Most Lafranconi - Nový most
Dopracováva sa dokumentácia po stanovisku vlastníka  pozemkov na trase Henbury s.r.o.  Henbury nesúhlasilo s vedením trasy na ich pozemku, po spoločnom rokovaní bude cyklotrasa vedená bližšie k Dunaju s tým, že bude vykonať nevyhnutné vysprávky asfaltu. Úplné riešenie bude realizované realizáciou revitalizácie nábrežia, ktorú sa zaviazala vykonať spoločnosť Henbury.
Nábrežie Dunaja
Úsek Nový most - Starý most
V súčasnosti architektonický ateliér M studio spracováva dokumentáciu.


Vajnory - Zlaté Piesky
V súčasnosti je pred dokončením overovacia štúdia.

Trenčianska
Prebieha výber projektanta na úpravy na existujúcej cyklotrase. 

P. Biskupice – Vrakuňa
Prebieha príprava na výber zhotoviteľa na opravy na cyklotrase.

Spolupráca s Nadáciou Poštovej banky

Bola podpísaná zmluva o spolupráci s Hlavným mestom SR, projektová dokumentácia je pripravená, v súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa.

