REALIZÁCIE a prípravná a projektová dokumentácia
1.Blumentálska – Obchodná
V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa na realizáciu tejto trasy.
Predpokladaný termín realizácie:  06/2013
RN: 25 000 €
2.Historický okruh
Prebieha pripomienkovanie a následné prepracovanie projektovej dokumentácie , schválenie v operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy a realizácia.
Predpokladaný termín realizácie: 06/2013
RN:15 000 €
3.Eurovelo 6, úsek: Berg - Čunovo
Ide o zmenu organizácie dopravy a nové orientačné značenie na celom úseku cyklotrasy Eurovelo 6 na území Bratislavy.
V súčasnosti je projekt schválený a pripravuje sa vypísanie verejnej súťaže  na zhotoviteľa.
Predpokladaný termín realizácie:06/2013
RN: 48 000 €
4.Južná radiála - Chorvátske rameno
Ide o zmenu organizácie dopravy, orientačné značenie a opravu povrchu v úseku: Bosákova-Tematínska – Antolská.
V súčasnosti je projektová dokumentácia schválená a pripravuje sa vypísanie verejnej súťaže na zhotoviteľa.
Predpokladaný termín: 06/2013
RN: 110 000 € 
5.Trenčianska – odstránenie bariér
V súčasnosti prebiehajú rokovania na KDI  s tým , že v roku 2013 plánujeme  do definitívneho riešenia odstrániť zábrany a vytvoriť tak  plynulý prejazd cyklistov.
RN:  10 000 €
6.Prístavná – Prístavný most
V súčasnosti je vypracovaný návrh  vedenia cyklotrasy z už realizovaného cyklistického chodníka na Prístavnej  s napojením na Prístavný most resp. s pokračovaním na ľavobrežnú hrádzu Dunaja a prebieha pripomienkové konanie.
Po vyhodnotení pripomienok budeme pokračovať v projektovej dokumentácii a po vydaní príslušneho povolenia  pristúpime k  realizácii.
RN: 5 000 €
7.P.Biskupice – Vrakuňa     
V roku 2009  bol  zrealizovaná cyklotrasa P. Biskupice – Vrakuňa v dĺžke 2 000 bm, ktorej súčasťou bol chodník v dĺžke 900bm.
Nakoľko tento úsek- chodník  bol len vyznačený vodorovným a zvislým značením a  v súčasnosti je jeho povrch veľmi poškodený , je potrebné zabezpečiť jeho rekonštrukciu., ktorá spočíva v obnove povrchu a vodorovného značenia.
RN: 160 000 €
8.Karloveské rameno
V súčasnosti sa riešia majetko-právne vzťahy s UK Bratislava.
9. Vajnorská radiála: Trnavské mýto  -Vajnory- Zl. Piesky
V súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripomienok k overovacej štúdii. Po vyhodnotení plánujeme pokračovať v 1.etape , t.j. prepojiť MČ Vajnory s areálom Zlaté Piesky.
RN: 20 000 €
10.Račianska radiála: Trnavské mýto – Pekná cesta 
V súčasnosti prebieha vyhodnotenie  pripomienok k overovacej štúdii. Po vyhodnotení plánujeme pokračovať v ďaľších stupňoch a rozdeliť trasu na realizovateľné úseky, resp.  prevziať čas projektu v MČ Rača z projektu JURAVA. 
RN: 15 000 €
11.Most SNP – Propeler
Ide o zabezpečenie dokumentácie pre územné a stavebné konanie.
RN: 13 000 €
12.Fajnorovo nábr. – Gondova
V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu organizácie dopravy v predmetnom území. Po schválení dokumentácie zabezpečíme realizáciu. Predpokladaný termín realizácie :07/2013
RN: 10 000 €
13.Gondova- Pribinova/ Umelka/
V súčasnosti sa spracováva zmena organizácie dopravy. Po schválení zabezpečíme realizáciu s napojením na budovaný úsek na Pribinovej ul. 
Predpokladaný termín realizácie : 07/2013
RN: 3 500 €
14.Pribinova  , úsek SND – Most Apollo
Spracováva sa projektová dokumentácia, zapracovávajú sa stanoviská všetkých dotknutých.
Predpokladaný termín realizácie: 08/2013
RN: 40 000 €
15.Cykloprístrešok na hl. stanici   
V súčasnosti prebieha stavebné konanie na umiestnenie predmetného prístreška.
RN:3 000 €
16.Cyklostojany   
Prebieha  výber  lokalít a výber zhotoviteľa na dodávku 50 ks cyklostojanov a montáž 90 ks.
RN: 8 000 €
17.Ružinovská radiála , úsek: Bajkalská - Astronomická
V súčasnosti je vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Vzhľadom k nejasným vlastníckym vzťahom sme zabezpečili ich  identifikáciu . Avšak  , vzhľadom k tomu , že do dnešného dňa nie je ukončený ROEP , nie  je možné ukončiť územné konanie.
Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov budeme pokračovať v územnom konaní  a následne zabezpečíme vypracovanie dokumentácie  1.etapy pre stavebné povolenie. 
RN: 3 800 €   /PD pre stavebné povolenie 1.etapa /

18.Slovnaftská radiála- overovacia štúdia  
V súčasnosti sa spracováva overovacia štúdia na umiestnenie cyklotrasy. Štúdia rieši  cyklotrasu v úseku: Domové role – Kaštielska – Tomášikova – Zátišie. 
RN:9 600 €
19.Starohájska-overovacia štúdia
V súčasnosti  sa spracováva overovacia štúdia na umiestnenie cyklotrasy a rokovania s dotknutými.Po vyhodnotení pripomienok budeme pokračovať v ďaľších stupňoch projektovej dokumentácie.
RN: 2 500 €
20. Devínska cesta , súťaž návrhov
V súčasnosti boli vypracované  podmienky pre vypísanie verejnej súťaže návrhov, ktorej cieľom je nájsť optimálnu trasu a technické riešenie cyklistickej cesty na Devínskej ceste. Po kontrole pracovníkom na verejné obstarávanie bude vypísaná predmetná súťaž.
RN: 7 000 €
21.Bajkalská  , úsek: Prievozská – Ružinovská 
Ide o vypracovanie dokumentácie pre územné a stavebné konanie .
RN: 13 000 €
22.Bodové opatrenia
RN: 6 000 €
23.Májkova
Ide o návrh a realizáciu cyklotrasy , ktorá má prepojiť realizovaný úsek „Špitálska“ s  pripravovanou cyklotrasou Blumentálska – Obchodná.
RN: 10 300 € 
24. MČ Jarovce- prepojenie s Eurovelo 6
overovacia štúdia 
V spolupráci s mestskou organizáciou GIB 
RN: 3 000 €
25. Alstrova – Pekná cesta 
Overovacia štúdia vedenia cyklotrasy- GIB
RN: 3 000 €
26.Devínska  Nová Ves –  Lamač 
Overovacia štúdia vedenia cyklotrasy .
RN: 3 300 €
27.ÚDRŽBA
RN: 10 000 €
28.Košická – Miletičova
Ide o pokračovanie  realizovanej cyklotrasy v úseku Mlynské Nivy- Košická .
RN:  8 000 €

29.BIKE POINT 
Mesto podporuje vytvorenie informačného- servisného Cyklocentra , ktorý by bol umiestnený na Viedenskej ceste pod  Mostom SNP.
Financovanie projektu predpokladá združenie prostriedkov.
Predpokladané náklady : 240 000 €
RN: 70 000 €


CELKOM : 635 000 €


Poznámka: 
Prepojenie cyklotrasy popri Chorvátskom ramene /úsek vedľa SVP/ s Eurovelom 6 /petržalská hrádza/ do vysporiadania vlastníckych vzťahov nie je možné!
Bližšie informácie osobne na zasadnutí Komisie dopravy a informačných systémov.



Vypracoval: Ing. arch. Katarína Szabová
 V Bratislave: 05.03.2013


