Správa o príprave a realizácii hlavných cyklotrás
apríl 2012
V súvislosti s plnením priorít Hlavného mesta SR Bratislavy – Cyklotrasy sme v priebehu mesiaca apríl vykonali a zabezpečili tieto činnosti:

1. Vyhodnotenie súťaže na zhotoviteľa cyklotrasy Viedenská 2.etapa
2. Príprava podkladov na výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu : Račianska, Nábrežie Dunaja

3. Opätovné rokovania so zástupcami  UK Bratislava a SVP š.p. za účelom kladného stanoviska   k cyklotrase Karloveské  rameno
4. racovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Henbury a.s.  v súvislosti s vedením cyklotrasy na nábreží  Dunaja.

5. Prepracovanie projektu  cyklotrasy na nábreží: River park – Most Lafranconi

6. Rokovania so zástupcami Krajského pamiatkového úradu vo veci vedenia cyklotrasy Historický okruh .
7. Pracovné rokovanie so zástupcami MÚ Staré Mesto vo veci: Historický okruh a Nábrežie Dunaja, úsek: Nový most- Starý most .
8. Pracovné stretnutie so zástupcami gen. projektanta rekonštrukcie Starého mosta ALFA 04.

9. Výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu:  Devínska cesta- víkendové opatrenia.

10. Účasť v Komisii dopravy a informačných systémov, informácia o stave a príprava cyklotrás
11. Pracovné stretnutie na Magistráte a prerokovanie projektov: Špitálska, Pribinova, Košická, Ružinovská, Historický okruh.
12. Opätovný výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu  na cyklotrasu: Dunajská

13. Pätovný výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu na cyklotrasu: Záhradnícka
14. Opätovný výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu na cyklotrasu : Račianska
15. Výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu : Pribinova , úsek  Eurovea /garáže/ - Most Apolo
16. Zahájenie  prác na cyklotrase Viedenská 2.etapa

17. Výber zhotoviteľa na obnovu a úpravu cyklotrasy  Košickej  1.
18. Výber zhotoviteľa overovacej štúdie: Vajnory- Zlaté Piesky

19. Konzultácie s Niederosterreich Tourismus GnbH- značenie cyklotrasy

20. Cyklotrasa Ružinovská- preverovanie vlastníckych vzťahov – riešenie vlastníckych vzťahov, 
21. Pracovné stretnutie na BSK v súvislosti so značením cyklotrasy Schlosshof - DNV- Devín- BA St. mesto - Ba Petržalka
22. Zabezpečovanie stanovísk dotknutých inštitúcií k cyklotrase  Špitálska za účelom povolenia na realizáciu .
23. Výjazd do terénu k  umiestneniu trasy Pribinova 2  a Košická 2

24. Ukončenie realizácie cyklotrasy Viedenská 2

