
Správa o realizácii cyklotrás na území  Bratislavy k 16.7.2012 
Spracovali: Katarína Szabová (STarZ), Michal Feik (poradca primátora) 

 

1. Viedenská cesta, II. etapa 
ukončené k 30.4.2012 

 

2. Košická  cesta 
Pred dokončením, obnovené značenie a doplnenie značkami 

 

3. Špitálska/Štúrova 
- povolenie zabezpečené 

- výber zhotoviteľa : ukončený, víťaz verejnej súťaže: BP BAU, Nitra, podpis zmluvy po 

15.07.2012, realizácia : 07-08/2012 

 

4. Devínska cesta, dočasné opatrenia 
- schválené v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu 

- výber zhotoviteľa, zahájené výberové konanie, realizácia: 09-10/2012 

 

5. Pribinova, I. etapa  
Investor: Ballymore, prebieha stavebné konanie 

 

6. Pribinova, 2.etapa 
-projektová dokumentácia pred dokončením, pripravená na schválenie na KDI, následne 

zahájenie schvaľovanie predmetnej stavby, výber zhotoviteľa, realizácia: predpoklad: 10/2012 

 

7. Obchodná- Dunajská 
- projektová dokumentácia, overovacia štúdia pred dokončením, potrebné schválenie 

a následne vypracovanie realizačnej dokumentácie, výber zhotoviteľa, realizácia 

 

8. Prvý historický okruh 
-projektová dokumentácia pred vypracovaním čistopisu, následne schválenie v Operatívnej 

komisii pri oddelení prevádzky Magistrátu, výber zhotoviteľa, realizácia, predpoklad: 10/2012 

 

9. Karloveské rameno 
-akcia pozastavená  z dôvodov vysporiadania majetko- právnych vzťahov. 

Rieši sa zámena pozemkov medzi UK Bratislava a Hlavným mestom SR BA. 

Realizácia: rok 2013 

 

10. Južná radiála, úsek Tematínska- Antolská 
- projektová dokumentácia pred dokončením, prebiehajú pracovné rokovania s vlastníkmi 

pozemkov, následne stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia: predpoklad: 10/2012 

 

11. Ružinovská 
- projektová dokumentácia pre územné konanie pred dokončením, následne zabezpečenie 

územného rozhodnutia, vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, výber 

zhotoviteľa, realizácia: rok 2013. 

 

12. Račianska 
- vypracováva sa overovacia štúdia, schválenie, následne vypracovanie jednostupňového 

projektu, stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia, predpoklad: rok 2013 



 

13. Nábrežie Dunaja, úsek: Most Lafranconi-Nový most (značenie) 
- projektová dokumentácia schválená, stavebné povolenie vydané, zhotoviteľ vybraný, 

realizácia: 07/2012 

 

14. Nábrežie Dunaja, úsek: Nový most- Propeler, Propeler-Osobný prístav, Osobný 
prístav- Starý most 
- vypracovaný projekt 1.etapy, prebieha schvaľovací proces, územné a stavebné konanie, 

výber zhotoviteľa, realizácia, predpoklad: rok 2013 

 

15. Vajnory – Zlaté Piesky 
- predložená overovacia štúdia, prebieha schvaľovanie, následne výber zhotoviteľa na 

jednostupňový projekt, stavebné konanie, výber zhotoviteľa, realizácia: rok 2014 

 

16. P. Biskupice-Vrakuňa 
- projektová dokumentácia pred dokončením, následne stavebné konanie, výber zhotoviteľa, 

realizácia, predpoklad: 10/2012 

 

17. Nadácia Poštovej banky 
- zmluva medzi Hlavným mestom SR a Nadáciou Poštovej banky podpísaná 2.5. 

- odovzdanie staveniska prebehlo 16.7. 

- ukončenie prác – do 60 dní od zahájenia 

 

18. Ostrov Sihoť 
- na júnovom rokovaní zastupiteľstva bol predložený informatívny materiál – Analýza 

vedenia cyklotrasy 

- rozhodovanie o konkrétnom variante by malo byť na septembrovom rokovaní zastupiteľstva 


