Správa o realizácii cyklistických projektov

stav k 27.05.2014
1. Pribinova, etapa 2 

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.

Predpokladaný termín realizácie: 07-08/2014

2. Trenčianska

Prebieha pripomienkové konanie, následne schvaľovací proces , verejné obstarávanie.

Predpokladaný termín realizácie: 08-09/2014

3. Antolská – Eurovelo 6-prepoj

Projekt v štádiu rozpracovanosti, v súčasnosti je na Slov. vodohosp. podniku na vyjadrení.
4. Most SNP – Aupark
V súčasnosti sa spracováva štúdia.

5 .Devínska cesta.

V súčasnosti sa vypracováva jednostupňový projekt na úsek Tieňava a Gronáre. Termín dodania: 30.06.2014. Následne bude spustený proces vybavovania povolení a obstarávanie dodávateľa.
6. Trnavské mýto – Rožňavská

V súčasnosti sa  vypracováva  štúdia vedenia trasy.
7. Starohájska

Prebieha pripomienkové konanie k dokumentácii pre územné rozhodnutie.

8. Bajkalská – riešenie prechodu pre cyklistov

Prebieha výber zhotoviteľa.

9. Protismery

Medená, Dunajská – cyklotrasy 

V súčasnosti  je vypracovaná dokumentácia a mala by byť predložená v operatívnej komisii na MAG.
10. Račianska: Ursínyho – Ovručská
Zatiaľ nesúhlasí príslušný cestný orgán - Obvodný úrad pre cestnú dopravu.

11. Tematínska – Antolská- rampy

Boli osadené rampy na zamedzenie vstupu aut

12. Cyklostojany

V mesiaci máj zahájime postupné osadzovanie cyklostojanov v meste.

13. Prebieha údržba cyklotrás a obnova vodorovného značenia na existujúcich trasách

14. Bike sharing

Je uzavretá súťaž na dodávateľa systému (Homeport), hlavné mesto uzatvára financovanie projektu. Predbežný dátum spustenia: september 2014.
15. Zóna Pribinova
Prebieha výber zhotoviteľa.

