Komisia mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu

Zápis a závery zo zasadnutia zo dňa 16.5.2013

PROGRAM

1. Národná stratégia cyklodopravy

2. Novela zákona o cestnej premávke

3. Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy

4. Návrhy na doplnenie a zmenu cyklistických projektov v roku 2013

5. Projektovanie cyklotrás (normy, dizajn manuál, metodika)

6. Kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky

7. Predstavenie projektu Zátišie – Tomášikova – Slovnaftská

8. Predstavenie projektu DNV – Lamač

9. Rôzne

Národná stratégia rozvoja cyklodopravy

(Prezentácia: Peter Klučka, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja)

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22396 

· ide o dokument schválený vládou

· vzišiel zdola, z organizácií

· osobitná kapitola sú cyklodoprava a cykloturistika

· na základe neho sa budú môcť opierať akékoľvek organizácie pri žiadaní o finančné prostriedky - cykloinfraštruktúra, rozvoj cyklodopravy

· pripravuje sa rozpočet na MinDop – samostatná kolónka rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky

· chceme koordinovať komunikáciu, navzájom si pomáhať

· sústreďujeme sa vytvorenie trvalého finančného mechnizmu – do konca roka

· bicykel je postavený na úroveň auta a vlaku

Diskusia

· regionálni cyklokoordinátori – je tu možnosť vytvárania týchto pozícií

· problém s termínmi výziev (častokrát je málo času na prípravu)

· bude na MinDop koordinátor? áno, je tam aj podpora

Novela zákona o cestnej premávke

(Prezentácia: Michal Feik, poradca primátora)

· Primátor zaslal na Ministerstvo vnútra zásadnu pripomienku k zákona – návrh na zrušenie možnosti parkovania na chodníkoch

· Dňa 16.5. sa uskutočnilo na MinV rozporové konanie (za HLM Michal Feik a Ing. Orech) – je vôľa z MinV to podporiť, je však potrebná politická vôľa, chýba koordinovaný postup ZMOS-u (BA je jediná samospráva, ktorá takúto námietku dala), zákon rieši v tejto fáze iné náležitosti, MinV odporúča skoordinovať to so ZMOS-om a otvoriť túto tému v septembri

· Otázka: trvať na pripomienke teraz alebo to otvoriť v septembri?

Diskusia

· zákon o cestnej premávke - otvoriť počas ETM

· návrh napríklad na iniciovanie petícia – aj takto zvýšiť spoločenský tlak

· dnes sú náklady na iné opatrenia častokrát aj vyššie (kolíky, žlté čiary, biskupské klobúky)

· nemali by sme poľavovať (Cyklokoalícia)

· zo strany MsP nie je vôľa riešiť parkovanie na chodníkoch (Petržalka) a preto sa to toleruje

· SvF – poľavovať by sa nemalo

· riešiť to s MsP

· Ideálne to začať riešiť čím skôr (Cyklokoalícia)

· Na čo chceme čakať? Áut bude len pribúdať (Petržalka)

· V Petržalke parkovacie miesta sú, len sú ľudia pohodlní, zodpovednosť vodiča ako vlastníka auta (M. Raus)

Záver: Komisia pre CaPD žiada vypustiť zo zákona o cestnej premávke možnosť parkovania áut na chodníkoch a odporúča primátorovi hlavného mesta Bratislavy trvať na zásadnej pripomienke k tomuto zákonu.

Správa o realizácii cyklistických projektov

(Prezentácia Attila Erskek, projektový manažér pre rozvoj cyklistickú infraštruktúru)

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2461331
· Nábrežie – prebiehajú rokovania o riešení týchto úsekov, problém so stromami

· Pribinova, etapa 2 – finálne odsúhlasenie, cca do dvoch týždňov bude verejné obstarávanie

· Pribinova, etapa 1 – pripravené na finálne odsúhlasenie

· Karloveské rameno – znovuotvorili sa rokovania s UK, zámena pozemkov

· Ružinovská radiála – problémy s pozemkami, vlastníci pozemkov, riešime založenie listov vlastníctva

· Bajkalská – zatiaľ bodové opatrenia

· Historický okruh, fáza 1 – projekt bude tento týždeň bude dokončený

· Blumentálska – problém so súkromným nájomcom, je to potrebné obísť, projekt je prerobený, zálievky sú projektované veľkoryso, dodávateľ je vysúťažený, do dvoch týždňov sa začne realizácia

· Eurovelo 6 – ukončené výberové konanie na dodávateľa, do troch týždňov vieme začať

· Chorvátske rameno – prebieha súťaž na dodávateľa

· Trenčianska ulica – prebieha vypracovanie riešení

· Prístavná ulica – Prístavný most – prechod pre cyklistov, projektová dokumentácia je schválená, Slovenské prístavy súhlasili pod podmienkou, že je to na skúšobnú dobu

· Zátišie – Gagarinova – zatiaľ rozdelenie: Vajnorská-Trnavská-Ružinovská

· PB-Vrakuňa – malé zmeny, pripravujeme obstarávanie, rozšírenie projektu po Trojičné nám., zatiaľ iba piktogramy, pretože je tam plánovaná rozkopávka

· Račianska radiála – zatiaľ bodové opatrenia

· Starohájska – štúdia je schválená

· Bikesharing – prebieha výber dodávateľa, hľadáme sponzora

· Vajnorská radiála – budúci týždeň by mala byť dokumentácia

· Devínska cesta – zasadala porota, súťaž by mala byť vyhlásená do konca júna

· Košická – Miletičova – pripravuje sa štúdia

· DNV – Lamač (prezentácia na Komisii)

· Alstrova – Pekná cesta – prieskum trhu na projektantov

· Bajkalská – v prvej fáze bodové opatrenia

· Májkova ulica – prerobený projekt v duchu pripomienok Komisie,

· Jarovce – prebieha výber projektanta

· V rámci výzvy OPBK (do 26. júla) zvažujeme výmenu povrchu na Prístavnom moste

Diskusia

Karloveské rameno – zámena pozemkov; takéto riešenie je zlý precedens – hrozba: budú to v budúcnosti žiadať aj iní, zvážiť otvorený list pre UK

Nábrežie pri Propeleri, rozšírenie vozovky – je vydané záväzné stanovisko mesta?

Zástavka pod Manderlákom – kolízia cyklotrasy so zastávkou pre linku X13

Závery:

· Zverejniť na webe projekt celého značenia projektu Eurovelo 6 Berg-Čunovo

· Zorganizovať pracovné stretnutie na mieste k projektu Starohájska, (MČ Petržalka, odd. Životného prostredia, projektant, HLM, STaRZ)

· Zverejniť novú verziu projektu Májkova

· Doplniť do prehľadnej tabuľky sumy schválené MsZ

· Preveriť či mesto vydalo záväzné stanovisko k rozšíreniu počtu pruhov pred Propolerom

· Nájsť vhodné riešenie kolízie cyklotrasy a zastávky X13 pred Manderlákom

Návrhy na doplnenie a zmenu cyklistických projektov v roku 2013

Mesto odhaduje, že náklady na realizáciu projektov, projektových dokumentácií a štúdií dosiahnu cca 500 tisíc eur. Výrazné šetrenie vzniká pri obstarávaniach.

Záver: Zaslať návrhy na realokáciu financií na cyklistické projekty

T: do stredy 22.5.2013

Projektovanie cyklotrás (normy, dizajn manuál, metodika)

· do konca mája bude aktualizovaná verzia materiálu od UNDP (p. Dzurjaninová)

· bola vypísaná súťaž na spracovanie technických podmienok – navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, ale zároveň bola zrušená a je vypísaná nanovo

· ako spraviť ten materiál tak, aby bol záväzný? jedine technické podmienky budú záväzné

· prirpavuje sa zmena noriem, U: dať avízo, keď bude pripravená zmena noriem (Stavebná fakulta)

· aký je rozdiel medzi dizajn manuálom a technickou normou?

· metodika – vychádza z noriem, best practises, jednotné pre celé Slovensko, BA by mohla byť iniciátorom, dať dokopy pracovnú skupinu, ktorá to bude zastrešovať

· dizajn manuál – zohľadňuje aj estetiku

Závery

1) Po dopracovaní manuálu od UNDP vytvoriť priestor pre pripomienky členov Komisie

2) Vytvoriť pracovnú skupinu k zmene noriem a iniciovať ich zmenu

3) Na základe podkladov UNDP vytvoriť dizajn manuál a metodiku realizácie cyklotrás, ktorá bude podkladom pre projektantov a bude obsahovať legislatívu, normy a skúsenosti z iných miest.

Kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky

(Predkladateľ: Cyklokoalícia)

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2453834
1) Dôsledná kontrola maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h v meste (napr. Špitálska)

Uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 27. septembra 2011 o európskej bezpečnosti cestnej dopravy v rokoch 2011 – 2020 (2010/2235(INI))

 „Dôrazne odporúčanie, aby zodpovedné orgány zaviedli obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod. v obytných zónach a na všetkých jednoprúdových cestách v mestách, ktoré nemajú samostatný jazdný pruh pre cyklistov, a to k účinnejšej ochrane zraniteľných účastníkov cestnej premávky.“

Dôsledná kontrola nesprávneho parkovania

na chodníkoch s nedodržaním voľnej šírky chodníka najmenej 1,5 m

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. 

§ 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov

· na úsekoch vyznačených značkami V 12b, V12c (žltá plná a prerušovaná čiara), kde je z oboch strán čiary zakázané státie vozidiel

· (4) K značke č. V 12b: Značka Žltá súvislá čiara (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.

· (5) K značke č. V 12c: Značka Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané státie vozidiel.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 9/2009 Z.z. II. Diel - Význam dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení, Čl. 13 Zastávky a zákazy zastavenia a státia

na cestičkách pre cyklistov, chodcov (C 8, C9, C 12)

Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 9/2009 Z.z., II. Diel - Význam dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení, Čl. 4 Príkazové značky, ods. 6, 7, 12

Závery

1) Komisia mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu žiada políciu a mestskú políciu o kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti a kontrolu nesprávneho parkovania.

2) U pre členov Komisie: zaslať presný zoznam lokalít, kde je potrebné vo zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie predpisov. T: do piatku 24.5.

Predstavenie projektu Zátišie – Tomášikova – Slovnaftská

Projekt bude zverejnený na internete

Predstavenie projektu DNV – Lamač

Projekt bude zverejnený na internete

Procyklistické opatreania v okolí Auparku

(Navrhovateľ: Cyklokoalícia)

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2461321
Závery: riešiť prioritne chodník - odstránenie parkovania z chodníka

Stanoviská KDI k projektom, ich právny stav a závaznosť

(Navrhovateľ: Cyklokoalícia)

http://pr.bratislava.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/2453679

Záver: Komisia odporúča Hlavnému mestu a StaRZ-u žiadať od Krajského dopravného inšpektorátu stanoviská k cyklistickým projektom v písomnej podobe.

Nasledujúce zasadnutie Komisie bude vo štvrtok 13.6.2013

Zapísal: Michal Feik

